

案件2 JR高槻駅ホーム拡充について

目次

- 1 主な経過
- 2 鉄道施設整備
- 3 西口周辺都市基盤整備

【参考資料】

- 参考資料-1 東海道本線高槻駅改良及び周辺都市基盤整備に関する基本協定書・工事協定書
- 参考資料-2 「JR高槻駅のプラットホーム増設に伴うホームドア設置等の安全対策等を要望する決議」の提出について

1 主な経過


年月日	主な経過
平成18年～20年度	J R西日本・国・府・市が連絡調整会議を5回にわたって開催
平成21年 5月18日	市及び市議会がJ R西日本にホーム拡幅を要望
平成21年～	J R西日本と協議
平成24年度	J R西日本と協議、一定の方向性を整理
平成25年	
4月17日	J R西日本と高槻市が、東海道本線高槻駅改良及び周辺都市基盤整備に関する基本協定書と工事協定書を締結 [参考資料－1]
7月1日～	市が連合自治会長と周辺地区自治会長にホーム拡充事業の概要を説明
7月12日	市議会及び市がJ R西日本に安全対策・特急停車を要望 [参考資料－2]
8月19日～	市が連合自治会長と周辺地区自治会長に西口周辺地区都市基盤整備の必要性を説明

2 鉄道施設整備


1 事業概要

- 公共性・公益性の高いJ R高槻駅のホーム拡充に対して、国補助制度（都市・地域交通戦略推進事業）を活用しながら本市も支援を行う

事業者	J R西日本			
工事内容	<ul style="list-style-type: none"> ・配線変更工事：軌道撤去・新設、分岐器撤去・新設、電気設備移転 ・ホーム新設工事：ホーム新設、電気設備工事 ・乗換通路工事：乗換通路新設、駅舎改築、昇降設備設置（EV、ESCA、階段） ・支障移転工事：き電線・電力設備・信号設備・通信設備 			
工事工程	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	<p>詳細設計</p>	<p>支障移転工事、配線変更工事</p> <p>ホーム新設工事、乗換通路工事</p>		<p>付帯工事</p> <p>▼H28春 供用開始予定</p>



完成予想図



(既設ホームから北東を望む)

2 進捗状況

- 設計：ホーム等の詳細設計
- 工事：電気設備の支障移転工事等

