

令和5年度 施設整備計画 事後評価

1. 施設整備計画の名称

高槻市立学校施設整備計画(※社会体育施設のみ)

2. 計画期間

令和5年度(1年間)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年5月 本市内部において、事後評価実施

(2) 評価の方法

本市において目標が達成されているか検証し、結果を市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画への計上事業について、計画通り実施することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

スポーツ施設1施設において、電気式空調設備の新設工事を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 事業ごとの実施状況

5 目標	学校等の名称	整備箇所	整備方針		事業完了 年月日	備考
			整備内容	全事業期間 (契約～完成)		
(4)	総合スポーツセンター	総合体育館小体育3及びトレーニング室	空調設備設置工事	R5. 6. 30 ～ R6. 1. 12	R5. 12. 26	