

質 疑 応 答 回 答 書

名称： 富田丘町地区ほか配水管布設設計業務委託

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	位置図 設計書 特記仕様書p3	設計書や特記仕様書では布設替詳細設計（開削）で計上・記載されておりますが、対象箇所が国道と見受けられます。この場合、施工方法について推進工法も考えられますが、開削から推進へ変更となった場合には協議の上、設計変更対象として考えてよろしいでしょうか。	道路管理者と協議の上、開削工法を採用しております。
2	特記仕様書P3 1. 設計条件 (3)	貴市にてご検討された際、国道事務所との協議は実施されておりますでしょうか。	道路管理者との協議を実施しております。
3	特記仕様書P1 制限付一般競争入札要綱	履行期間が令和8年6月5日から令和8年10月30日ですが、関係機関（道路管理者、地下埋設物管理者や国道）との協議によって検討事項や工程への進捗に影響を及ぼす可能性が出た場合、履行期間の延長はお考えいただけますでしょうか。	現段階での履行期間の延長は考えておりません。
4	2. 位置図	本業務範囲に国道171号線が含まれているように見受けられますが、基本設計段階において道路管理者（国道事務所）との協議状況をご教示いただけますでしょうか。	道路管理者と開削工法とする協議を行っております。
5	設計書	関係機関協議の結果、開削工法が採用困難となり工法変更が必要となった場合、契約変更の対象となるかどうかご確認させてください。	道路管理者と協議の上、開削工法を採用しております。
6	設計書	協議の進捗や工法変更により工期に影響が生じる場合、工期の調整（延長）についてご相談可能かご確認させてください。	現段階での工期延期は考えておりません。
7	設計書	設計書に関係機関協議が明記されていないようですが、協議に要する工数が想定を超える場合の契約上の取り扱いについてご教示ください。	現段階での工期延期は考えておりませんので、契約上の取り扱いについての回答は差し控させていただきます。

