

市街地整備促進特別委員会資料

案件1 JR高槻駅周辺整備について

案件2 富田地区のまちづくりについて

令和6年2月6日

【都市創造部】

【総合戦略部】

案件 1 J R 高槻駅周辺整備について

目次

- 1 J R高槻駅北の基盤整備について
- 2 J R高槻駅南地区の再整備について

1 JR高槻駅北の基盤整備について

1-1 JR高槻駅北駅前広場

(1) 概要

事業箇所	高槻市 芥川町一丁目 地内
整備内容	・エスカレーター設置 ・デッキ上屋設置 ・公衆トイレの更新 ・バスロータリー及び駅前広場の拡幅 など
事業期間	平成26年度～令和4年度

(2) 現在の状況

○令和5年3月にJR高槻駅北駅前広場が完成




JR高槻駅
北駅前広場完成
(令和5年3月25日)



1-2 JR高槻駅西口周辺整備

(1) 取組状況

1) 全体平面図



2) 検討体制

- 関係部局で構成する「JR高槻駅北地区美装化等検討会」を中心に、美装化等を検討中
- 検討会の構成メンバーは都市創造部・街にぎわい部・総合戦略部
- 令和5年度は4回開催

3) 整備方針

公園整備	<ul style="list-style-type: none"> ○市の玄関口にふさわしく、魅力的で憩いと安らぎを与える空間を創出 ○関西将棋会館と調和し、将棋のまちの雰囲気醸成
道路整備	<ul style="list-style-type: none"> ○会館オープンに合わせ、JR高槻駅西口地下通路の美装化や休憩施設を整備 ○駅前広場を含めた駅中央口から西口までについても、将棋のまち高槻にふさわしい空間整備

4) スケジュール

		令和5年度	令和6年度	令和7年度
公園整備 道路整備	こまおと駒音公園		整備工事	
	①地下通路の美装化 ②休憩施設の整備	設計	整備工事	
	③道路施設の美装化等		設計	整備工事
美装化等検討会		JR高槻駅北地区美装化等検討会		
		関西将棋会館 オープン		

(2) 令和6年度の整備概要

1) 公園整備

公園名	駒音公園 ※耳を澄ませると、将棋を指す音が聞こえてくるイメージ
面積	505.73 m ²
整備内容	園路、休憩施設（ベンチ・パーゴラ等）、修景施設等

整備イメージ



園路・広場

日本古来の「市松模様」を舗装に取り入れる。




修景施設（雨庭）

玉石と植栽を組み合わせた日本庭園風の景観を創出するとともに、雨水の流出を抑制する。

2) 道路整備



位置図



①地下通路の美装化

現 況	整 備 後	主 な 内 容
	 イメージ	<ul style="list-style-type: none"> ・「将棋盤」を模した壁面デザイン ・縦格子によるアクセント ・滑りにくい床タイルへの更新 ・暖色照明
	 イメージ	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した階段部の上屋パネルを更新 ・木質を基調とした格子フェンスを配置

②休憩施設の整備 [きた西口改札前]


現 況	整 備 後	主 な 内 容
	 イメージ	<ul style="list-style-type: none"> ・植栽帯から休憩施設に更新 ・将棋駒をイメージしたベンチを配置

1-3 高槻駅前線

(1) 概要

事業箇所	J R 高槻駅北駅前広場 ～ 府道西京高槻線
整備内容	<ul style="list-style-type: none"> ・電線共同溝整備（無電柱化） ・道路施設の更新・美装化 ・舗装の高機能化 など
事業期間	令和5年度 ～ 令和9年度

位置図



現況写真



(2) 取組状況、スケジュール等

○令和5年度は電線共同溝設計及び道路詳細設計を実施

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
測量・設計				
	支障物移設			
		電線共同溝工事		
			道路改築工事	