

市街地整備促進特別委員会資料

案件1 J R 高槻駅周辺整備について

案件2 富田地区のまちづくりについて

令和7年2月4日

【都市創造部】

【総合戦略部】

案 件 1 J R 高 槻 駅 周 辺 整 備 に つ い て


目 次

- 1 J R 高槻駅北の基盤整備について
- 2 J R 高槻駅南地区の再整備について

1 JR高槻駅北の基盤整備について

1-1 JR高槻駅西口～中央口

(1) 全体平面図



(2) 令和6年度の整備概要

1) 公園整備


○令和7年3月に完成予定

整備イメージ





2) 道路整備

○令和6年11月に ① 地下通路の美装化と ② 休憩施設の整備が完了




① 地下通路




② 休憩施設 [きた西口改札前]

(夜間)



(3) 今後の取組

1) 道路整備




①ロータリー改修

○ロータリー付近における歩行者等の乱横断を抑制するため、優先乗降場や横断防止柵等の再配置を行う。



②歩道の拡幅

○交差点西側において、歩行者滞留スペースを確保するため、横断歩道手前の歩道の一部を拡幅する。



③道路施設の美装化等

○中央口から西口までの動線強化として、上屋の設置や平板ブロック等の道路施設を更新する。

④下りエスカレーター整備

○中央口からバス乗り場への乗り換え等において、地下構造物等を考慮した上で、利便性や安全性の向上を図るため、下りエスカレーターの整備に取り組む。

(1階)



(2階デッキ)



2) スケジュール

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
道路整備	①ロータリー改修	設計	整備工事		
	②歩道の拡幅	交差点(北)	事業認可 調査・用地取得		整備工事
		交差点(南)	整備工事		
	③道路施設の美装化等		設計	整備工事	
④下りエスカレーター整備			設計	整備工事	

1-2 高槻駅前線

(1) 概要


<事業概要>

事業箇所	J R 高槻駅北駅前広場 ～ 府道西京高槻線
整備内容	・電線共同溝整備（無電柱化） ・道路施設の更新・美装化 ・舗装の高機能化 など
事業期間	令和5年度～令和9年度

<整備イメージ>




<位置図>




<横断構成（西国街道線より南の区間）>

現況



計画



(2) 取組状況、スケジュール等

○令和6年度は支障物移設（ガス供給施設）を実施

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
測量・設計	支障物移設			
		電線共同溝工事		
			道路改築工事	