
 
 
 
 

ＪＲ高槻駅

阪急高槻市駅 

    

古曽部天神線の整備 
 L＝130m  W＝18m 

H22 整備完了 

市施行路線 

凡 例

供用中主要道路

  自転車走行空間

H24～  土地区画整理区域内
       利用開始 

  L＝640m W＝18m 

H28     延伸部整備完了

弁天こ線橋の整備 

H22 供用開始

  H23～ 用地買収

    L＝304m W＝18m

 H28   整備完了 

H22    事業認可 

 古曽部天神線(延伸部)の整備 

 H20   都市計画決定 

  H26～  工事

    Ａ＝2,500 ㎡
 H21   駅直近ＥＶ設置 

      エレベーター設置、トイレ改修

  H27～  駅前広場再整備

 ＪＲ高槻駅南人工デッキの整備

       下りエスカレーター設置 
 H22   駅直近上りエスカレーター改修、 

  H23   耐震補強、南東側上下エスカレーター設置

  H25～H26  美装化
  H24  上屋設置

Ａエリア 

Ｂエリア

Ｃエリア

 八丁畷交差点の改良 

 H25 幅員等の都市計画変更 
（大阪府） 

  交差点改良事業（国） 

   別所交差点西側の改良（大阪府） 

H24 整備完了 

（右折レーン整備） 

北園高槻線の整備

   Ｌ＝100m Ｗ＝6.5m 

 H23 整備完了
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  JR 高槻駅北側駅前広場

H26   基本設計、家屋調査   

H27～ 用地買収    
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※年度表記 


