
６年１２月素案
７年３月策定

1 リニューアルプランの位置づけ 基本設計 建築１ 管理棟（木質化） PPPへの参画可能性
建築２ 研修棟（木質化） キャンプニーズ

2 施設の概要 建築３ ロッジ（木質化） キャンプ場づくりのニーズ把握
建築４ トイレ（木質化）

3 キャンプを取り巻く環境 建築５ サニタリー棟（新設）

4 利用状況 全体 施設配置計画
造成計画

5 利用者アンケート調査 雨水排水計画
構造物計画 横断測量

6 現状と課題 電気設備 現況・地形測量
各種横断図 CADデータの作成

7 リニューアル基本方針 道路計画 入口部分の明示（境界画定）
１　ニーズに応じた高規格なキャンプ場

2　摂津峡をはじめ高槻の森を活かした魅力づくり 周辺整備 サインを含む
3　民間活力の導入 木材利用

8 リニューアルのコンセプト 事業成立性 概算事業費※6年9月までにたたき台

利用者見込み（20％と想定）

9 リニューアルイメージ 利用料金の目安

10 条例の改正 各種法規制 風致地区 事業成立性 想定運営費
近郊緑地整備地区 想定収入

11 官民の役割連携（事業手法） 都市公園法 想定事業外収入
都市計画法 推定指定管理料

12 スケジュール
完成図 イメージパース図 最適なPPP制度の整理

模型
リスク分担表

※本概念図は、プロポーザルを実施するにあたって整理したもので今後検討業務を行う中で決定するものです。

測量※最優先

６年夏まで

PPP導入検討（指定管理者制度）

令和６年度　高槻市摂津峡青少年キャンプ場のリニューアルに向けた検討業務　概念図

目的；本キャンプ場が民間事業者による管理運営できる高規格なキャンプ場に向け、その実現性の検討を行うもの

(仮称)高槻市摂津峡キャンプ場
リニューアルプラン

基本設計書業務 事業者ヒアリング

７年３月納期

別紙６


