

4 今後の主な予定

	JR高槻駅北東地区					地区周辺道路		
	土 壌 汚 染 対 策			都市開発事業	関西大学	古 曾 部 西 冠 線	市施行分	府施行分
	(工場跡地浄化計画)		西武百貨店 既設駐車場					
	古曾部地区	白梅地区						
平成19年度	地下 水 浄 化	土 壌 浄 化 ・ 地 下 水 浄 化 ・ モ ニ タ リ ン グ (2 年 間)	既設駐車場 解体工事 土壌浄化	環 境 影 響 評 価	建設 工 事	西 国 街 道 線 (H20)) H28)	弁 天 踏 切 橋 梁 化	別 所 交 差 点 改 良
平成20年度	モ ニ タ リ ン グ (2 年 間)			都 市 計 画 提 案 都 市 計 画 決 定 組 合 設 立 認 可				
平成21年度				土 地 区 画 整 理 事 業				
平成22年度				各 事 業 者 建 設 事 業				
平成23年度								
平成24年度								部 分 改 良 予 定