

高槻市城跡公園 再整備基本計画

【概要版】



平成28年3月



計画の目的

高槻市城跡公園再整備基本計画は、区域が拡大される城跡公園について、公園内に設置される文化施設（新市民会館）との調和を図りつつ、一体的に再整備するために策定するものです。

再整備基本理念

みどり・歴史・文化でつながる
憩いとにぎわい空間の創出

みどり・歴史・文化の整備方針



みどりのつながりを創出します

《方針の内容》

- みどりの量を増やす
- みどりと憩いの場を増やす
- 快適なみどりの空間を維持する



城跡を感じられる施設を整備します

《方針の内容》

- 高槻城の配置を参考にする
- 城跡を感じさせる施設を設置する



公園と一体利用できる新市民会館を設置します

《方針の内容》

- 新市民会館は公園を経由する配置とする
- 公園に開かれた新市民会館とする
- 公園と調和した新市民会館とする

エリアの整備方針・ゾーニング

北エリア

【整備方針】

「出会いのエリア」

【イメージ】

公園のメインエントランスゾーンとして、来園者が公園のみどりや歴史、文化、人と出会う導入の空間。

【主なゾーニング】

『メインエントランスゾーン』

アプローチとのつながりを意識し、公園の入口としての景観を形成する。

『文化広場ゾーン』

屋外文化活動の場としての広場であり、イベント時にはステージとして使用できる休憩所を設置する。

『修景広場ゾーン』

来園者のおもてなしとして、また、市民が親しみを持てるような観賞花壇等を設置する。

【主要施設】

廃止する施設：現市民会館(移転)等
設置する施設：広場、駐輪場等

南エリア(西)

【整備方針】

「学びと安らぎのエリア」

【イメージ】

高槻城跡であると感じさせる施設を通して歴史を学び、水の流れや緑陰で安らぐ空間。

【主なゾーニング】

『歴史散策ゾーン』

現況の景観を維持しつつ、劣化している施設の更新や、景観展望や歴史散策を楽しむことができる空間を設ける。

『桜並木ゾーン』


現況の桜並木を維持し、かつての高槻城の桜並木を案内する施設等を設ける。

『便益施設ゾーン』

ユニバーサルデザインを取り入れたトイレの改築を行う。

【主要施設】

設置する施設：公園管理事務所(既設)、歴史民俗資料館(既設)、駐輪場等



エリアをつなぐ主動線

整備方針：「めぐりの散歩路」

みどりや水などのうらおいを感じながら散策を楽しむことができるような主動線。

中央エリア

【整備方針】

「文化交流のエリア」

【イメージ】

新市民会館や屋外での文化活動を通して、人々の交わりが生まれる空間。

【主なゾーニング】

『文化交流ゾーン』

周辺と一体的な利用ができる新市民会館の設置や、イベント時に溜まることのできる広場、高槻城跡の二の丸があった場所としての歴史を感じさせる空間を設ける。

『市民の森ゾーン』

中低木を整理するなどして現況のみどりを有効に活用する。

『中央エントランスゾーン』

南エリアや高槻城跡碑と安全に移動できるよう、見通しの良い溜まりスペースを確保する。

【主要施設】

廃止する施設：野球場等
設置する施設：新市民会館、地下駐車場(150台想定)、広場、駐輪場、雨水貯留施設等

南エリア(東)

【整備方針】

「遊びと集いのエリア」

【イメージ】

遊戯施設や広場で遊び、休暇やイベント時に集う空間。

【主なゾーニング】

『集いの広場ゾーン』

日常的な遊び、運動の場や、イベントや地域の集まり等多目的に利用するため、土広場と芝生広場の広いスペースを設ける。

『遊具広場ゾーン』

多くの子どもを対象として遊具を設置し、シンボリックな遊具を設ける。

『幼児遊具広場ゾーン』

幼児用遊具を設置し、親が休憩しながら子どもを見守ることができる配置とする。


【主要施設】

廃止する施設：交通遊園、ゲートボール場等
設置する施設：遊戯施設、広場等

計画地の概要

城跡公園の再整備では、現城跡公園の北側に位置している市民会館と高槻交通防犯センターの敷地を公園区域に編入します。また、隣接する文化ホールと野見神社を加えた範囲を「再整備検討範囲」とし、全体として調和の取れた計画とします。

計画地周辺の「中長期計画エリア」としている高槻警察署、第一中学校、府立槻の木高等学校は、将来的に移転等の機会をとらえて城跡公園区域に編入し、中長期的な整備を検討します。



事業スケジュール

年度 / エリア	北エリア	中央エリア	南エリア
平成 28 年		基本設計・実施設計	
平成 29 年	公園基本設計	埋文調査*	公園基本設計
平成 30 年		雨水貯留施設整備工事	
平成 31 年		新市民会館整備工事	
平成 32 年		公園整備工事	公園実施設計
平成 33 年			埋文調査*
平成 34 年	市民会館撤去工事	供用開始	公園整備工事
平成 35 年	埋文調査*		
平成 36 年	公園整備工事		供用開始
平成 37 年	供用開始		

※埋文調査：埋蔵文化財発掘調査

高槻市城跡公園再整備基本計画【概要版】

平成 28 年 3 月

編集・発行：高槻市 都市創造部 公園課

〒569-0067 大阪府高槻市桃園町 2 番 1 号 TEL：072-674-7516 FAX：072-674-3125