

5. 事業スケジュール

計画地の事業スケジュールは次のように想定しています。

年度 / エリア	北エリア	中央エリア		南エリア
		公園・新市民会館	雨水貯留施設	
平成 28 年			実施設計	
平成 29 年	公園 基本設計	基本設計 ・実施設計	埋文調査※	公園 基本設計
平成 30 年			整備工事	
平成 31 年		新市民 会館 整備工事		
平成 32 年			公園 整備工事	公園 実施設計
平成 33 年				埋文調査※
平成 34 年	市民会館 撤去工事		供用開始	公園 整備工事
平成 35 年	埋文調査※			
平成 36 年	公園 整備工事			供用開始
平成 37 年	供用開始			

※埋文調査：埋蔵文化財発掘調査