

番号	事業名	実施主体	事業期間	R4進捗		進捗率
				令和4年度の取組内容	今後のスケジュール等	
4-1	JR高槻駅北駅前広場の整備(都)高槻駅前線	高槻市	H26 ~ R4	整備工事を行った。		100%
4-2	(都)古曾部天神線、(市)西国街道線の整備	高槻市	H21 ~	【(都)古曾部天神線】 平成29年度 事業完了 【(市)西国街道線】 令和元年度 事業完了		100%
4-3	商店街の舗装整備(芥川商店街)	芥川商店街事業協同組合	H30 ~ R2	来年度以降の工事に向けて、調整を行った。	令和5年7月末～令和6年3月末実施の水道工事に伴い、歩道工事を行う予定	15%
4-4	商店街への動線強化	芥川商店街事業協同組合	H29 ~ H30	イベント開催時におけるのぼりの設置等、動線の強化を検討した。	引き続き、動線の強化に向けて検討・実施する。	10%
4-5	安満遺跡公園整備事業	高槻市 (独)都市再生機構	H24 ~ R2	公園事業エリア 二次開園エリアの公園施設の整備工事を実施し、令和3年3月に全面開園した。  史跡事業エリア 公園・電気・植栽工事を予定通り完成した。 歴史拠点施設については改修工事を完了し、展示館・本館において建物竣工後に展示工事を施工、予定通り完成した。 以上を受け、UR事業エリアと合わせて令和3年3月に全面開園した。		100%
4-6	商業施設を含む駅前のあり方研究(グリーンプラザ1～3号館)	地権者、民間事業者	H28 ~	平成30年度 事業完了		100%
4-7	高槻城公園へのアクセスルートの整備 (市)大手八幡線 (市)紺屋町城北線	高槻市	H30 ~ R8	仮設工事、調査等を行った。	令和5年度～ 支障移設工事等を行う予定	10%
4-8	(都)高槻駅緑町線の整備	高槻市	H27 ~ R3	令和3年度 事業完了		100%
4-9	(府)伏見柳谷高槻線の整備	大阪府	H28 ~ H29	平成29年度 事業完了		100%
4-11	阪急高槻市駅北駅前広場のバリアフリー化	高槻市	H28 ~ H29	平成29年度 事業完了		100%
4-12	民間事業者による駐輪場整備	たかつき中通り本通り商業振興会	H29 ~	中心市街地における駐輪場の需要等について再度検討した。	引き続き回遊性の向上に向けて、駐輪場の整備の可能性を検討する。	未実施
4-13	高槻城公園整備事業	高槻市	H28 ~ R8	高槻城公園中央エリアの公園整備工事が完了した。		60%
4-14	松原公園の改修事業	高槻市	H27 ~ H31	平成30年度 事業完了		100%
4-15	商店街による街路灯の再整備(阪急高槻駅南駅前通り)	阪急高槻南駅前通り商業振興会	H29 ~ R3	令和3年度 事業完了		100%
4-17	自転車駐輪環境の向上	高槻市 民間事業者	H28 ~ R4	・駐輪場マップの配布 ・ホームページによる違法駐輪啓発の強化(啓発ツールをホームページ上に公開) ・放置自転車が集中するエリアに対する街頭警備の強化		100%
4-18	自転車通行空間の整備	高槻市	H27 ~	「たかつき自転車まちづくり実行計画」および「たかつき自転車まちづくり実行計画」の改訂を行った。	令和4年に改訂した「たかつき自転車まちづくり実行計画」に基づき、自転車通行空間の設計・整備を行う。	20%
4-19	安全・快適な歩行空間の実現に向けた啓発事業	高槻市	H22 ~ R4	・啓発ポスターの配布・掲出 ・新デザインの放置禁止区域標識の作成・設置 ・路面標示シートの追加設置の実施 ・関西大学への職員出前講座の実施 ・商店街での自転車乗用者に対する降車指導		100%
5-1	「高槻子ども未来館」の整備事業	高槻市	H25 ~ H30	平成30年度 事業完了		100%
5-2	子育て総合支援センター運営	高槻市	R1 ~ R4	令和元年度より高槻子ども未来館と連携して、子育て総合支援センターにて離乳食講座(もぐもぐ教室)を6回実施した。		100%
5-3	子育て中の就労支援	高槻市 ハローワーク	H28 ~	ハローワークマザーズコーナーの周知を図った他、ハローワークと連携したイベントを行った。		100%
5-4	大学による教育研究・医療高度化事業	学校法人大阪医科薬科大学	H16 ~ R1	令和4年5月にA棟完成。同年8月に中央診療棟の解体工事を実施した。	令和5年7月 B棟着工予定 令和7年度 B棟完成予定	67%
5-5	市民会館建替事業	高槻市	H28 ~ R4	・劇場内カフェの運営事業者の選定 ・各種備品発注 ・高槻城公園芸術文化劇場開館記念イベント 高槻芸術時間「インターロード」の実施 ・高槻城公園芸術文化劇場の開館記念式典の実施		100%
5-6	歴史・文化施設間の連携による集客性向上事業	高槻市	H29 ~	・劇場内カフェの運営事業者の選定 ・各種備品発注 ・高槻城公園芸術文化劇場開館記念イベント 高槻芸術時間「インターロード」の実施 ・高槻城公園芸術文化劇場の開館記念式典の実施 ※しるあと歴史館では高槻城公園芸術文化劇場開館にあわせて、開館記念企画展を開催した。令和4年度中(17日間)の見学者1,308人		100%

番号	事業名	実施主体	事業期間	R4進捗		進捗率
				令和4年度の取組内容	今後のスケジュール等	
6-1	サービス付き高齢者向け住宅の供給推進	高槻市	H21 ~	市内全域を対象にサービス付き高齢者向け住宅の登録事務を実施した。(令和4年度登録件数:0棟0戸)		100%
6-2	3世代ファミリー定住支援事業	高槻市	H25 ~	親世帯と子育て世帯を同居または近居に導く補助制度を実施し、99件支援を行った。		100%
6-3	中心市街地へのまちなか居住推進施策の推進	高槻市	H22 ~	マイホーム借上げ制度に関する説明会を実施し、説明会に54名の参加があった。		100%
6-4	防犯カメラの設置支援	高槻市	H28 ~	自治会等防犯カメラ設置費補助金事業を実施した。		100%
6-5	良好な景観の形成	高槻市	H21 ~	良好な景観形成に向けた市民意識の醸成を図るため、城下町エリアに現存する町家・寺社等、城下町らしさを感じる建築物の調査を行い、所有者等へのアンケートやヒアリングを実施した。	城下町エリアを対象に、良好な景観資源の保全等について検討を行うとともに、風格と趣のあるまちなみの形成に向け、景観イベントの開催などを通じて市民意識の醸成に取り組む	-
7-1	空き店舗リノベーション事業	芥川商店街事業協同組合	H29 ~	リノベーションを想定していた物件が、所有者により他の形で活用されるなどの事情により事業実施に至らなかった。	リノベーションによる魅力向上の効果が見込まれる物件について、所有者との合意形成を図る。また、空き店舗の前のスペースについては「日之出町土曜日」などのイベントに活用し、にぎわいの創出を図る。	未実施
7-2	商店街による遊休地活用(芥川商店街周辺)	芥川商店街事業協同組合	H21 ~	遊休地が駐輪場に変ったことにより、イベント実施のために活用することができなくなった。	今後における遊休地発生の際に、商店街と連携してにぎわいにつながる活用方法を検討する。	50%
7-3	天神まつりの開催	高槻北部商業連合会	S52 ~	近年新型コロナウイルス感染症の影響により開催を見合わせていたが、行動制限等の緩和により3年ぶりに2日間に渡って開催された。		100%
7-4	日之出町土曜市の開催	芥川商店街事業協同組合 日之出町土曜日実行委員会	H25 ~	日之出町土曜日を年5回実施し、来街者の誘引に取り組んだ。3回目については、3年ぶりにミニライブを開催した。		100%
7-5	高槻ミュージックキャンパス祭の開催	学校法人関西大学 高槻市	H27 ~	6月開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症対策のため、中止した。	令和5年度は6月開催予定	40%
7-6	地域資源を活用した集客事業(高槻阪急)	高槻阪急 高槻商工会議所	H25 ~	令和4年3月30日~4月12日にかけて、高槻にゆかりのある歌手や店舗、事業所などを集めて「第3回たかつき北摂境界マルシェ」を開催した。		100%
7-7	公園でのイベントの開催	民間事業者 高槻市	R1 ~	指定管理者や他団体による多彩なイベントを実施または誘致した。 令和3年3月の全面開園当日に、市主催の記念式典を実施した。		100%
7-8	公園での市民によるプログラムやイベントの展開	市民	R1 ~	令和3年度 事業完了		100%
7-9	民間活力による公園の魅力向上	民間事業者	R1 ~	令和3年度 事業完了		100%
7-10	商店街と百貨店の連携による集客事業	松坂屋高槻店 高槻センター街商店街振興組合	H22 ~	高槻センター街と松坂屋高槻店が連携し、ビッグサマー大抽選会・歳末大抽選会イベントの広報でチラシを共同発行した。		100%
7-11	たかつき創業塾の開催	高槻商工会議所 高槻市	H25 ~	高槻商工会議所と共催でたかつき創業塾を開催し、受講した6名が創業、内1名が中心市街地に出店した。		100%
7-12	民間事業者による複合施設整備事業	民間事業者	H29 ~ R3	複合施設の整備に伴う入店者数増加により、工事完了後は918人/日の通行量増加を見込んだが、現在、整備の実施に向けて事業者や地権者等の当事者において協議が進められている状況であり、事業実施には至らなかった。	引き続き関係者からの情報収集に努める。	5%
7-13	TAKATSUKI唄まきstationの開催	TAKATSUKI唄まきstation	H21 ~	阪急高槻市駅高架下広場で毎月1回音楽イベントを開催した他、中心市街地のイベントと連携した取り組みを行った。		100%
7-14	たかつき産業フェスタの開催	高槻市 高槻商工会議所	H26 ~	高槻市内の約40の事業所・店舗・団体に出展していただき、展示・体験ブース、セミナー・体験ブース、グルメブースやクイズラリーなどを実施し、子供から大人まで大勢の来場者に楽しんでいただいた。今年度より初めて開催場所を安満遺跡公園に移し、過去最多である約10,000名の来場者を記録し、高槻市の産業の魅力をも十分に発信することができた。		100%
7-15	高槻商工会議所70周年記念事業開催事業	高槻商工会議所	H29	平成29年度 事業完了		100%
7-16	高槻城公園 芸術文化劇場を活用した市民交流事業	民間事業者	R4 ~	・劇場内カフェの運営事業者の選定 ・各種備品発注 ・高槻城公園芸術文化劇場開館記念イベント 高槻芸術時間「インターロード」の実施 ・高槻城公園芸術文化劇場の開館記念式典の実施		100%
7-17	中心市街地におけるイベント情報発信事業(高槻城公園等)	高槻市中心市街地活性化協議会	R1 ~	公園等や商店街などの拠点において、相互に情報発信できる方法を検討した。	公園等や商店街などの拠点において、相互に情報発信できる方法を検討する。	5%

番号	事業名	実施主体	事業期間	R4進捗		進捗率
				令和4年度の取組内容	今後のスケジュール等	
7-18	商業者と音楽グループの連携事業	TAKATSUKI唄まきstation	H28 ~	イベント時における店舗PRなどの事業者連携を検討した。	唄まきステーションが行う毎月のイベントと、商業施設や集客拠点との連携機会を増やし、購買機会の増加につなげる。	10%
7-19	たかつき活性化塾の開催	高槻市中心市街地活性化協議会	H28 ~	芥川商店街でクイズラリーイベントを開催し、消費者が商店街店舗を知る機会を創出した。また、商店街を含めたエリアマップを作成し、周知活動を行った。(令和元年度事業完了)		100%
7-20	魅力ある個店への出店支援	高槻市	H22 ~	市内における集客性・話題性が見込める店舗の出店を5件支援したが、商業地としての中心市街地に関する出店件数は1件であった。	新たな店舗の出店を支援し、商業地としての中心市街地の魅力向上を図る。	46%
7-21	空き店舗等情報ストックバンク事業	高槻都市開発株式会社、各商店街	H29 ~	情報収集をはじめとした実施体制の構築検討が進められていたが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり一時的な休業と空き店舗の情報把握が困難な状況が続いており、事業実施に至らなかった。	関係機関と連携し、情報管理と発信の体制づくりに向けて協議を進める。	未実施
7-22	市民フェスタ高槻まつりの開催	高槻まつり振興会	S45 ~	令和4年8月6日・7日に第53回市民フェスタ高槻まつりを実施した。		100%
7-23	たかつきアート博覧会の開催	たかつきアート博覧会実行委員会	H13 ~	令和4年度は長引くコロナ禍の中、「第22回 たかつきアート博覧会 巨大絵画アーケード展 絵画賞表彰式」が3年ぶりに開催され、街のにぎわいに寄与することができた。		100%
7-24	高槻ジャズストリートの開催	高槻ジャズストリート実行委員会	H11 ~	令和4年度は、第24回の開催を迎えた高槻ジャズストリートが3年ぶりに開催された。高槻における音楽文化発展及び高槻の街を広くアピールするため、各地より多数のミュージシャンを高槻の街へ招へいし、阪急高槻市駅周辺等(市内50か所)で無料のコンサートをを行った。		100%
7-25	たかつきバルの開催	たかつきバル実行委員会	H25 ~	新型コロナウイルス感染症防止のため、バルイベントを中止した。	中心市街地の飲食店のPRとともに、来街者の増加に繋がるイベントを実施する。	50%
7-26	商店街のイベント開催	各商店街	H13 ~	商店街等が行うスタンプラリーなどの地域イベントを支援し、来街者の増加を図った。		100%
7-27	宿泊施設(ホテル)の誘致事業	高槻市	H28 ~ R4	平成30年度 事業完了		100%
7-28	中心市街地まちあるき事業	(公社)高槻市観光協会 高槻所商工会議所 高槻市	H28 ~ R4	体験交流型観光イベント「オープンたかつき」を実施し、商店等が体験イベントの提供者となるプログラムを設け、中心市街地への来街を促した。		100%
7-29	中心市街地マップの作成	高槻市中心市街地活性化協議会	H29 ~	中心市街地において、芥川商店街を中心としたエリアマップを2種類作成し、周知活動を行った。(令和元年度事業完了)		100%
7-30	ご当地グルメを活用した魅力発信	高槻うどんギョーザの会 高槻市	H28 ~	新型コロナウイルス感染症拡大の影響でご当地グルメ関連のイベントは中止となったが、高槻うどんギョーザ提供店を掲載した市の情報発信パンフレットの作成や、高槻うどんギョーザに係るメディア取材への協力、文化庁の食文化機運醸成事業「100年フード」への応募(令和5年3月3日付で認定)を通じて、まちの魅力発信を行った。		100%
7-31	特産品開発事業	たかつきバル実行委員会 高槻商工会議所 高槻市	H29 ~	高槻商工会議所が主催する「たかつき土産認定制度」を支援し、新たに4事業所から6品目がたかつき土産として認定された。 また、駅構内や駅ホームへのPRポスターの掲載やJ-COMの新地域情報番組「LIVEニュース」への事業者の出演、安満遺跡公園で開催されたイベントでのたかつき土産の販売等を実施した。		100%
7-32	運転免許証自主返納制度を活用した商店街振興	高槻市中心市街地活性化協議会	H29 ~	平成30年度 事業完了		100%
7-33	中心市街地活性化協議会運営支援事業	高槻市中心市街地活性化協議会 高槻市	H21 ~	中心市街地活性化に向け、中心市街地活性化協議会を画面開催した。		100%
7-34	エリアマネジメント機能の強化	高槻都市開発株式会社	H29 ~ R3	まちづくり会社としての機能強化について検討を行った。	安全で快適かつ魅力ある中心市街地のまちづくりを進めるため、まちづくり会社の機能強化を図る。	10%
7-35	各種イベントと商業の連動促進	高槻市中心市街地活性化協議会	H28 ~	11月5日開催の「たかつき産業フェスタ」において、商店街に慣れ親しんでもらう機会を設け、今後の買い物行動の変化を誘導(〇〇に訪問した後、商店街で買い物)することの可能性を探る社会実験を目的として、来訪者をトウクトウクにより地元商店街へ誘導する取組を行った。		100%
7-36	移動困難者の外出支援	高槻市	R1 ~	高槻市ホームページ内「おでかけマップ」において、各施設の車いすとベビーカーの貸し出し状況を掲載した。		100%
7-37	定住促進プロモーション事業	高槻市	H27 ~ H29	平成29年度 事業完了		100%

番号	事業名	実施主体	事業期間	R4進捗		進捗率
				令和4年度の取組内容	今後のスケジュール等	
7-38	キャラクターを活用したまちの魅力発信	高槻市	H23 ~	マスコットキャラクター「はにたん」のさらなる活用促進に向け、はにたんグッズの作成及びInstagramのキャンペーンやイベントでの配布を行った。また、より「はにたん」の活用の幅を広げるため、新規デザインを開発した。		100%
7-39	ボランティア活動の活性化	高槻市、高槻市社会福祉協議会	H28 ~	新型コロナウイルス感染症対策のため、例年と比べ開催回数は少ないが、ボランティア・市民活動センターと連携し、各種ボランティア講座の開催を通じてボランティア活動の推進、啓発を行った。 また、地域福祉会館に設けたボランティア・市民活動センター活動室を活用し、ボランティアの交流の場を充実し、活動を支援した。		100%
7-40	市有地を活用したホテル等整備事業	民間事業者	H29 ~ R2	令和2年度 事業完了		100%
8-1	安満遺跡公園等へのアクセス強化	高槻市	H28 ~ R2	平成30年度 事業完了		100%
8-2	交通事業者と連携した情報発信事業	高槻市 JR高槻駅・阪急高槻市駅	H28 ~	市内全駅で「たかつきDAYS」の配架を実施した。		100%
8-3	高槻城公園等へのアクセス強化	高槻市	H28 ~ R8	高槻城公園中央エリア周辺の道路工事(案内板の設置)が完了した。		60%
8-4	観光基盤の整備・サービスの充実	タクシー協議会 高槻市	H25 ~	市営バスと連携し、路線バスで巡る高槻観光ガイドマップを更新し、増刷した。(令和元年度事業完了)		100%
8-5	中心市街地の車両流入抑制(駐車場のあり方)	高槻市	H25 ~	・高槻警察署管内に導入された駐車監視員と協働した違法駐車等防止啓発活動の実施 ・市営駐車場(3施設)の統廃合等に係る在り方検討	・高槻警察署管内に導入された駐車監視員と協働した違法駐車等防止啓発活動の実施 ・市営駐車場(3施設)の統廃合等に係る在り方検討	80%
8-6	中心市街地における歩行者優先の交通体系の研究	高槻市	H30 ~	平成30年度 事業完了		100%
8-7	高齢者への市営バス無料乗車証の配布	高槻市	S47 ~	75歳以上で申請があった市民に対して市営バス高齢者無料乗車券(ICカード)を、70歳以上75歳未満で申請があった市民に対して割引乗車券(ICカード)を交付した。(対象年齢に経過措置あり)		100%