

摂津峡青少年キャンプ場のリニューアルに向け想定される事業スケジュール（案）

令和6年度（2024）	令和7年度（2025）	令和8年度（2026）	令和9年度（2027）
・基本計画、基本設計 （本検討業務）	・実施設計	・整備工事	・整備工事 ・リニューアルオープン ・管理運営

※今後の進捗により、変更になる場合があります