

『高槻市新型インフルエンザ等対策行動計画』〔第2版〕 策定スケジュール

資料5

回数	日時	会議等	案件
第1回	7月31日	高槻市新型インフルエンザ等対策 行動計画策定委員会幹事会	・計画素案について①
	8月13日	高槻市新型インフルエンザ等対策 行動計画策定委員会	
	8月28日	高槻市保健医療審議会	
第2回	10月下旬	高槻市新型インフルエンザ等対策 行動計画策定委員会幹事会	・計画素案について② ・パブリックコメントの実施について
	11月上旬	高槻市新型インフルエンザ等対策 行動計画策定委員会	
	11月27日	高槻市保健医療審議会	
12月22日～1月21日 (予定)		『高槻市新型インフルエンザ等対策行動計画』〔第2版〕 素案に対するパブリックコメント実施	
第3回	1月下旬	高槻市新型インフルエンザ等対策 行動計画策定委員会幹事会	・パブリックコメント結果報告 ・素案への反映について
	1月下旬	高槻市新型インフルエンザ等対策 行動計画策定委員会	
	2月5日	高槻市保健医療審議会	