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１ 主な経過

年 月 日 主 な 経 過

平成 23 年

11 月 16 日

12 月 9日

平成 24 年

1 月 6日

2月 6日

2月 10 日

市街地整備促進特別委員会

土地区画整理組合が総会を開催

（平成 23年度補正予算について）

本市が組合の定款変更を認可

（事務所所在地を４月よりグリーンプラザ１号館に変更）

阪急不動産株式会社が北東地区に隣接するかんな児童遊園等の

再整備工事に着手

本市とＭＵＳＥたかつき管理協議会が、公共施設の官民一体とな

った維持管理に関する細目協定書を締結［参考資料］

２ 土地区画整理事業
１ 公共施設整備の進捗状況

■Ａデッキ

・上部工

・エレベータ設置

■弁天公園

・施設整備

・植栽

■古曽部白梅線

・舗装

・植栽■区画道路２号線

・道路築造

①

■Ｂデッキ

・上部工

・エレベータ設置（完成）

②

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

④

③

■関西電力等が電柱撤去

（２月完了）
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［まちづくり記念事業］

位置づけ 概要

Ａ ＭＵＳＥたかつきま

ちびらき記念植樹

・高槻市出身の名誉市民高碕達之助ゆかりの荘川桜(２世)が岐

阜県高山市から市に寄贈され、組合とまちづくり協議会が植樹

Ｂ 街かどシンボルツリ

ー植栽事業

・府が、市街地のオープンスペース等でシンボル樹木を整備する

事業の一環として、約７ｍのシマトネリコ２本を植樹

Ｃ 緑の募金記念植樹 ・高槻市緑花推進連絡会が、緑の募金を活用した地域緑化事業と

して、トウカエデ・エゴノキ等を植樹

Ｄ 高槻垣プロジェクト ・ＮＰＯ・関大中等部学生・組合が中心となり、市内の間伐材を

活用し、まちづくり活動として延長約 55 ｍの竹垣を製作

②Ａデッキ①区画道路２号線

④Ａデッキ～既存デッキ③公園

［記念植樹碑文案（抜粋）］

この桜は、岐阜県高山市のご厚意により高槻市に寄贈

された「荘川桜」の二世桜を「ＭＵＳＥたかつき」のま

ちびらきを記念して植樹したものです。

「荘川桜」は、高槻市名誉市民の高碕達之助氏が、１

９６０年（昭和３５年)、電源開発株式会社初代総裁在

任中、御母衣ダム建設によって湖底に沈む樹齢４００余

年のアズマヒガンザクラの巨木２本の移植に奔走され、

世界に例のない移植に成功した桜です。これが「荘川桜」

と名付けられ、御母衣ダムの湖畔で毎年花を咲かせてい

ます。

［高槻垣］

現代版の竹垣制作プロジェクトをここでは「高槻垣」

と称しています。この取組みでは、地域資産の活用・地

域環境の整備・コミュニティの育成をコンセプトに、市

内の手入れされていない竹林へ市民が間伐に行き、自ら

が切り出した竹を利用して竹垣を作製し、毎年これを更

新するものです。また、この作製過程において、参加者

が高槻の自然・環境を学びながら、具体的なまちづくり

活動への参加による多世代交流を行うことで、地域への

愛着の醸成・地域の一体感と魅力向上を図ることも志

向しています。
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２ 公共施設等の供用開始について

（１）供用開始

供用開始日時 平成 24 年４月１日 午前７時

対象施設 ・（都）古曽部白梅線、区画道路２号線

・弁天公園（デッキ下のトイレを含む）

・区画デッキ（民間事業者による公開デッキも同時に供用開始）

その他 駅前広場の運用も同時に変更（身障者優先乗降場の位置の変更等）

（２)交通運用

概 要 ・パーキング館や病院へのアクセスは、古曽部白梅線からの左折入庫

・駅前広場内は、身障者優先乗降場を新設エレベーター直近に移設

・駅前広場から東行き一方通行の区画道路２号線が利用可能

案内誘導 ・まちづくり協議会が主要動線上に案内誘導標識を設置

自動車動線（百貨店）

〃 （病院）

案内誘導標識

ポストコーン（右折防止）

誘導員（プラカード・ビラ配布）
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○タクシー事業者との調整状況

月 日 状 況

12 月７日

ＪＲ高槻駅北駅前交通広場の運用等に関する意見交換会

・タクシー待機場の利便性向上のための改良

・地元自治会からも要望のある西口のタクシー乗場の有効活用

12月 19 日他 駅前広場の運用他、タクシーの利便性向上にかかる各種取り組みに関する協議調整

［供用開始等にかかる広報］

主 体 主 な 取 り 組 み

民間事業者 ・自動車による施設来訪者に対するチラシ配布（２月～）

・近隣自治会へのお知らせチラシ配布（２月～）

・駐車場入口等に交通誘導員を配置（供用開始後～）

高 槻 市 ・広報たかつきやＣＡＴＶによる案内（３月末）

・駅前広場での案内看板の設置（３月～）

（３）まちびらき記念イベント

開 催 日 平成 24 年 3月 31 日（土）

概 要 ○まちびらき記念式典（午前中）

・関係者による記念式典

・記念碑除幕、記念植樹等

○まちびらきイベント（午後）

・一般開放による市民への北東地区のお披露目

・ジャズ演奏、フリーマーケット、ウォークラリー、健康相談、

赤ちゃん写真展等

備 考
・イベント終了後に地区内を閉鎖し、翌日の供用開始に向け最終仕上げ

を実施

EV

西武百貨店

一般車乗降場

タクシー乗場

横断歩道

身障者優先乗降場
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３ 平成 24 年度の予定

測量 ・組合が公共用地や宅地面積を測量

↓

H24 年４月頃 事業計画変更
・組合が測量に基づく土地面積等の事業計画変更認可

を本市に申請

↓

換地計画
・組合が宅地や公共用地の最終的な位置・形状・地籍

などの計画を定め、本市に認可申請

↓

H24 年９月頃 換地処分
・組合が関係権利者に換地計画で定めた事項を通知

・本市が有する権利地・保留地の面積が確定

↓

H24 年 10 月頃 登記
・組合が換地処分後の土地の物理的状況や権利関係を

登記※１

清算金の徴収・交付
・工事誤差等による各地権者の仮換地面積と最終的な

面積との増減を、金銭により各地権者間で解消※２

↓

組合解散 ・組合が組合解散の認可を本市に申請

↓

H25 年３月頃 清算 ・清算人による決算報告を市が承認

※１：本市と組合が平成 20年 12 月に締結した保留地売買契約に基づき、登記時に残金を支払うため、

平成 24 年度予算を計上する予定。（平成 20 年度債務負担行為設定済み）

※２：本市は地区内に権利地（民間事業者からの寄附地）を有していることから、清算金発生に対応

するため、平成 24 年度予算を計上する予定。


