
令和７年度　エネルギーセンター吸収式冷凍機更新工事　工程表

既設吸収式冷凍機運転

工事工程

機器製作

撤去工事

新設工事

試運転調整

備考

１０月 １１月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

令和７年 令和８年

１２月 １月 ２月 ３月

契約
▼

メーカー製作期間

完工
▼

既設設備撤去

機器・配管・電気計装工事

試運転調整


